
П А С П О Р Т

регионального проекта

Поддержка семьи (Красноярский край)

1. Основные положения

Поддержка семьи (Красноярский край)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Поддержка семьи (Красноярский

край)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Увеличение числа семей с детьми3.

Куратор регионального проекта Медведев А.М. Заместитель председателя Правительства Красноярского края4.

Пастухова И.Л.Руководитель регионального проекта Министр социальной политики Красноярского края5.

Богданов Д.В.Администратор регионального проекта

Заместитель министра социальной политики Красноярского

края

6.

Целевые группы регионального проекта

Студенты,

Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми,

Молодые люди 18-35,

Отцы или матери детей до 3-х лет,

Все население 18+,

Семьи с 1 и более детьми,

Семьи с проблемами зачатия,

Женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет

7.

1

Государственная программа

Государственная программа Красноярского края «Развитие

образования»

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Государственная программа Красноярского края «Развитие

системы социальной поддержки граждан»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 ОЗР: К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Суммарный коэффициент

рождаемости

1,3980 2024 -ЕдиницаНП,ГП,

Указ 309

Пастухова И.Л.

Министр

социальной

политики

Красноярского

края

МИНИСТЕРСТВ

О

СОЦИАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКИ

КРАСНОЯРСКО

ГО КРАЯ

1,61001,4480 1,4630 1,4990 1,5350 1,5720 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Суммарный коэффициент рождаемости

1,4360 1,4360 1,4360 1,4360 1,4360 1,4360

Единица 1,4480

1,44201,43601,43601,43601,4360



-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

Предоставлена

субвенция бюджету

Фонда пенсионного и

социального

страхования

Российской

Федерации на

ежемесячное пособие

в связи с рождением и

воспитанием ребенка

Единица

- 1,0000 1,0000

НетСоциально

е

обеспечен

ие и иные

выплаты

населению

0,0000 2025

- -1,0000 -

-

1.1

Из краевого бюджета предоставлена субвенция бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на ежемесячное пособие в связи с

рождением и воспитанием ребенка (численность получателей -  ежегодно более 200 тыс человек)

2

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

Осуществлен

капитальный ремонт

и оснащение зданий

дошкольных

образовательных

организаций.

Нарастающий итог

Единица

- 2,0000 8,0000

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2023

- -16,000

0

-

-

2.1

До 2030 года на территории Красноярского края будет осуществлен капитальный ремонт и оснащение не менее 16 зданий дошкольных образовательных организаций.

Реализация результата позволит обеспечить возможность детям получать качественное дошкольное образование в условиях, отвечающих современным требованиям.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка0

Предоставлена субвенция

бюджету Фонда пенсионного и

социального страхования

Российской Федерации на

ежемесячное пособие в связи с

рождением и воспитанием

ребенка

1.1

15 602 229,5

0

13 113 660,9

0

14 055 045,7

0

0,00 0,00 42 770 936,100,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

15 602 229,5

0

13 113 660,9

0

14 055 045,7

0

0,00 0,00 42 770 936,100,00 0,00

    бюджет субъекта, из них1.1.1

.1.

15 602 229,5

0

13 113 660,9

0

14 055 045,7

0

0,00 0,00 42 770 936,100,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

1.1.1

.1.1.

15 602 229,5

0

13 113 660,9

0

14 055 045,7

0

0,00 0,00 42 770 936,100,00 0,00

            бюджетам

государственных внебюджетных

фондов РФ, из них

1.1.1

.1.1.

2.

15 602 229,5

0

13 113 660,9

0

14 055 045,7

0

0,00 0,00 42 770 936,100,00 0,00

                бюджету Фонда

пенсионного и социального

страхования Российской

Федерации

1.1.1

.1.1.

2.1.

15 602 229,5

0

13 113 660,9

0

14 055 045,7

0

0,00 0,00 42 770 936,100,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

15 602 229,5

0

13 113 660,9

0

14 055 045,7

0

0,00 0,00 42 770 936,100,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджетные источники,из них1.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

2 К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью0

Осуществлен капитальный

ремонт и оснащение зданий

дошкольных образовательных

организаций

2.1

425 491,91135 274,13 363 744,500,00 0,00 924 510,540,00 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1

.

425 491,91135 274,13 363 744,500,00 0,00 924 510,540,00 0,00

    бюджет субъекта, из них2.1.1

.1.

418 522,79128 510,43 354 692,780,00 0,00 901 726,000,00 0,00

        межбюджетные

трансферты, из них

2.1.1

.1.1.

418 522,79128 510,43 354 692,780,00 0,00 901 726,000,00 0,00

            местным бюджетам2.1.1

.1.1.

3.

418 522,79128 510,43 354 692,780,00 0,00 901 726,000,00 0,00

    свод бюджетов

Муниципальных образований, из

них

2.1.1

.2.

425 491,91135 274,13 363 744,500,00 0,00 924 510,540,00 0,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

внебюджетные источники,из них2.1.3

.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

0,00 13 248 935,03 14 418 790,20 16 027 721,41 0,00 0,00 43 695 446,640,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПРОЕКТУ:

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 16 027 721,4113 248 935,03 14 418 790,20 0,00 0,00 43 695 446,64

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 13 113 660,90 14 055 045,70 15 602 229,50 0,00 0,00 42 770 936,10

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Красноярский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1. Мероприятие (результат)

"Предоставлена субвенция бюджету

Фонда пенсионного и социального

страхования Российской Федерации на

ежемесячное пособие в связи с

рождением и воспитанием ребенка"

1 026 208

,70

2 052 417

,40

3 078 626

,10

4 104 834

,80

5 131 043

,50

6 157 252

,20

13 113 660,90

11 288 29

5,70

10 262 08

7,00

9 235 878

,30

8 209 669

,60

7 183 460

,90

2. К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

2.1. Мероприятие (результат) "Осуществлен

капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных образовательных

организаций"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

128 510,43

128 510,4

3

110 000,0

0

90 000,0030 000,000,00

ИТОГО:

1 026 208

,70

2 052 417

,40

3 078 626

,10

4 104 834

,80

5 131 043

,50

6 157 252

,20

13 242 171,33

11 416 80

6,13

10 372 08

7,00

9 325 878

,30

8 239 669

,60

7 183 460

,90
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7. Дополнительная информация

Региональный проект носит межведомственный характер. В рамках реализации проекта семьям с детьми предоставлена адресная поддержка при

рождении ребёнка посредством обеспечения за счет средств краевого бюджета уровня софинансирования средств федерального бюджета на

осуществление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Проведение мероприятий по улучшению инфраструктуры детских садов посредством адресного строительства и капитального ремонта детских садов в

Красноярском крае с выявленной потребностью.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Поддержка семьи (Красноярский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

К 2030 году все семьи с детьми обеспечены адресной поддержкой при рождении ребёнка

1.1.

Мероприятие

(результат) "Предоставлена

субвенция бюджету Фонда

пенсионного и социального

страхования Российской

Федерации на ежемесячное

пособие в связи с рождением и

воспитанием ребенка"

Из краевого бюджета

предоставлена субвенция

бюджету Фонда

пенсионного и

социального страхования

Российской Федерации

на ежемесячное пособие

в связи с рождением и

воспитанием ребенка

(численность

получателей -  ежегодно

более 200 тыс человек)

Юрьева О.А.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о предоставлении

субвенции бюджету Фонда

пенсионного и социального

страхования Российской

Федерации за период январь-

февраль"

Отчет о принятых

бюджетных

обязательствах

-

Ярошевская Ю.В.

10.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Предоставлен Отчет о принятых

-

Ярошевская Ю.В.

15.05.2025

08 10
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

отчет о предоставлении

субвенции бюджету Фонда

пенсионного и социального

страхования Российской

Федерации за период март-

апрель"

бюджетных

обязательствах

1.1.3.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о предоставлении

субвенции бюджету Фонда

пенсионного и социального

страхования Российской

Федерации за период май-июнь"

Отчет о принятых

бюджетных

обязательствах

-

Ярошевская Ю.В.

15.07.2025

09 11

1.1.4.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о предоставлении

субвенции бюджету Фонда

пенсионного и социального

страхования Российской

Федерации за период июль-

август"

Отчет о принятых

бюджетных

обязательствах

-

Ярошевская Ю.В.

15.09.2025

10 12

1.1.5.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о предоставлении

субвенции бюджету Фонда

пенсионного и социального

страхования Российской

Федерации за период сентябрь-

октябрь "

Отчет о принятых

бюджетных

обязательствах

-

Ярошевская Ю.В.

15.11.2025

11 13

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга Справка о

-

Ярошевская Ю.В.

30.12.2025

12 Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана " предоставлении

субвенции бюджету

Фонда пенсионного и

социального страхования

РФ на ежемесячное

пособие в связи с

рождением и

воспитанием ребенка по

итогам 2025 года

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о предоставлении

субвенции бюджету Фонда

пенсионного и социального

страхования Российской

Федерации за период январь-

февраль"

Отчет о принятых

бюджетных

обязательствах

-

Ярошевская Ю.В.

10.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о предоставлении

субвенции бюджету Фонда

пенсионного и социального

страхования Российской

Федерации за период март-

апрель"

Отчет о принятых

бюджетных

обязательствах

-

Ярошевская Ю.В.

10.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о предоставлении

субвенции бюджету Фонда

пенсионного и социального

страхования Российской

Отчет о принятых

бюджетных

обязательствах

-

Ярошевская Ю.В.

10.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации за период май-июнь" точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о предоставлении

субвенции бюджету Фонда

пенсионного и социального

страхования Российской

Федерации за период июль-

август"

Отчет о принятых

бюджетных

обязательствах

-

Ярошевская Ю.В.

10.09.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о предоставлении

субвенции бюджету Фонда

пенсионного и социального

страхования Российской

Федерации за период сентябрь-

октябрь"

Отчет о принятых

бюджетных

обязательствах

-

Ярошевская Ю.В.

10.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о предоставлении

субвенции бюджету Фонда

пенсионного и социального

страхования Российской

Федерации за период ноябрь-

декабрь"

Отчет о принятых

бюджетных

обязательствах

-

Ярошевская Ю.В.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о предоставлении

субвенции бюджету Фонда

пенсионного и социального

страхования Российской

Отчет о принятых

бюджетных

обязательствах

-

Ярошевская Ю.В.

10.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации за период январь-

февраль"

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о предоставлении

субвенции бюджету Фонда

пенсионного и социального

страхования Российской

Федерации за период март-

апрель"

Отчет о принятых

бюджетных

обязательствах

-

Ярошевская Ю.В.

10.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о предоставлении

субвенции бюджету Фонда

пенсионного и социального

страхования Российской

Федерации за период май-июнь"

Отчет о принятых

бюджетных

обязательствах

-

Ярошевская Ю.В.

10.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о предоставлении

субвенции бюджету Фонда

пенсионного и социального

страхования Российской

Федерации за период июль-

август"

Отчет о принятых

бюджетных

обязательствах

-

Ярошевская Ю.В.

10.09.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о предоставлении

субвенции бюджету Фонда

пенсионного и социального

страхования Российской

Отчет о принятых

бюджетных

обязательствах

-

Ярошевская Ю.В.

10.11.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

Федерации за период сентябрь-

октябрь"

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет о предоставлении

субвенции бюджету Фонда

пенсионного и социального

страхования Российской

Федерации за период ноябрь-

декабрь"

Отчет о принятых

бюджетных

обязательствах

-

Ярошевская Ю.В.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

К 2030 году улучшена инфраструктура детских садов для детей дошкольного возраста посредством адресного строительства и капитального ремонта

детских садов в субъектах Российской Федерации с выявленной потребностью

2.1.

Мероприятие

(результат) "Осуществлен

капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных

образовательных организаций"

До 2030 года на

территории

Красноярского края

будет осуществлен

капитальный ремонт и

оснащение не менее 16

зданий дошкольных

образовательных

организаций. Реализация

результата позволит

обеспечить возможность

детям получать

качественное

дошкольное образование

в условиях, отвечающих

современным

требованиям.

Молодкин А.В.

01.01.2025 31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.1.

Контрольная точка"Заключение

краевой государственной

экспертизы получено"

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы

-

Морозов А.А.

10.02.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг проведения

конкурсных процедур по

определению подрядчика на

осуществление ремонтных работ"

Прочий тип документа

Информационная

справка по результатам

мониторинга проведения

конкурсных процедур по

определению подрядчика

на осуществление

ремонтных работ

-

Морозов А.А.

30.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг заключения

контрактов на поставку

оборудования"

Прочий тип документа

Информационная

справка по результатам

мониторинга заключения

контрактов на поставку

оборудования

-

Морозов А.А.

31.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг проведения

ремонтных работ"

Прочий тип документа

Информационная

справка по результатам

мониторинга проведения

ремонтных работ

-

Морозов А.А.

31.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Осуществлен Прочий тип документа

-

Морозов А.А.

28.11.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг поставки

оборудования"

Информационная

справка по результатам

мониторинга поставки

оборудования

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акт приемки объекта,

информационная

справка по

поставленному

оборудованию

-

Морозов А.А.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.7.

Контрольная точка"Заключение

краевой государственной

экспертизы получено"

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы

-

Морозов А.А.

30.01.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета

Красноярского края бюджету

муниципального образования на

капитальный ремонт и оснащение

образовательных организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования"

Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

Красноярского края

бюджету

муниципального

образования на

капитальный ремонт и

оснащение

образовательных

организаций,

-

Морозов А.А.

27.02.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования

2.1.9.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг проведения

конкурсных процедур по

определению подрядчика на

осуществление ремонтных работ"

Прочий тип документа

Информационная

справка по результатам

мониторинга

-

Морозов А.А.

29.05.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг заключения

контрактов на поставку

оборудования"

Прочий тип документа

Информационная

справка по результатам

мониторинга

-

Морозов А.А.

31.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг проведения

ремонтных работ"

Прочий тип документа

Информационная

справка по результатам

мониторинга

-

Морозов А.А.

30.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг поставки

Прочий тип документа

Информационная

-

Морозов А.А.

30.11.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

Взаимосвязь с

иными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оборудования" справка по результатам

мониторинга

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Акт приемки объекта

законченного

капитального ремонта,

информационная

справка по

поставленному

оборудованию

-

Морозов А.А.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Заключение

краевой государственной

экспертизы получено"

Прочий тип документа

Положительное

заключение

государственной

экспертизы

-

Морозов А.А.

29.01.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета

Красноярского края бюджету

муниципального образования на

капитальный ремонт и оснащение

образовательных организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

Соглашение о

предоставлении

субсидии из бюджета

Красноярского края

бюджету

муниципального

образования на

капитальный ремонт и

оснащение

образовательных

-

Морозов А.А.

26.02.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дошкольного образования" организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования

2.1.16.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг проведения

конкурсных процедур по

определению подрядчика на

осуществление ремонтных работ"

Прочий тип документа

Информационная

справка по результатам

мониторинга

-

Морозов А.А.

31.05.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг заключения

контрактов на поставку

оборудования"

Прочий тип документа

Информационная

справка по результатам

мониторинга

-

Морозов А.А.

30.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.18.

Контрольная точка"Осуществлен

мониторинг проведения

ремонтных работ"

Прочий тип документа

Информационная

справка по результатам

мониторинга

-

Морозов А.А.

29.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.19.

Контрольная точка"Осуществлен Прочий тип документа

-

Морозов А.А.

30.11.2027

12 01
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

мониторинг поставки

оборудования"

Информационная

справка по результатам

мониторинга

2.1.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет министерства

образования

Красноярского края

-

Морозов А.А.

31.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Поддержка семьи (Красноярский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Суммарный коэффициент рождаемости",

Влияние на достижение (процентов)

1

Предоставлена субвенция бюджету Фонда

пенсионного и социального страхования Российской

Федерации на ежемесячное пособие в связи с

рождением и воспитанием ребенка

10,00 10,00

2

Осуществлен капитальный ремонт и оснащение

зданий дошкольных образовательных организаций

10,00 10,00

ИТОГО обеспеченность показателей регионального

проекта, %

20,00 20,00


