
П А С П О Р Т

регионального проекта

Старшее поколение (Красноярский край)

1. Основные положения

Старшее поколение (Красноярский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Красноярский край)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.2030

Куратор регионального проекта Медведев А.М. Заместитель председателя Правительства Красноярского края

Пастухова И.Л.Руководитель регионального проекта Министр социальной политики Красноярского края

Богданов Д.В.Администратор регионального проекта

Заместитель министра социальной политики Красноярского

края

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Красноярского края «Развитие

системы социальной поддержки граждан»

Региональные проекты государственной программы

Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки

граждан»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного

образа жизни пожилых людей

1.1.

Доля пожилых граждан и

инвалидов, получающих

долговременный уход, от

общего числа нуждающихся

в таком уходе граждан

1,9000 2024

- - - - - - -

ПроцентФП сайт Росстата -

распределение

населения по

возрастным

группам,

форма 3-собес

и форма 6-

собес (ФГИС

ФРИ), ПИК

Минтруда

России

0,00001,9000

1.2.

Доля граждан старшего

поколения, вовлеченных в

региональные программы

«Активное долголетие»

0,0000 2024

- - - - - - -

ПроцентФП Государственн

ая

информационн

ая система

«Цифровая

аналитическая

платформа

предоставлени

я

статистически

х данных»

(ГИС ЦАП)

29,900025,1000
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2025 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1. Доля пожилых граждан и инвалидов,

получающих долговременный уход, от общего

числа нуждающихся в таком уходе граждан

1,900

0

1,900

0

1,900

0

1,900

0

1,900

0

1,900

0

Процент 1,9000

1,900

0

1,900

0

1,900

0

1,900

0

1,900

0

ФП

1.2. Доля граждан старшего поколения,

вовлеченных в региональные программы

«Активное долголетие»

1,300

0

3,500

0

5,500

0

7,500

0

9,500

0

11,50

00

Процент 25,1000

21,50

00

19,50

00

17,50

00

15,50

00

13,50

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного

образа жизни пожилых людей

1.1

Разработаны и

реализованы

региональные

программы "Активное

долголетие"

Единиц

а

- - - - -

Распоряжением

Правительства

Красноярского

края от 18.12.2024

№ 1088-р

утверждена

программа

Красноярского

края "Сибирское

активное

долголетие" на

2025-2030 годы.

Мероприятия

программы

включают

образовательные

проекты,

культурно-

досуговые

мероприятия,

творческие

программы,

занятиях

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2024

1,0

000

1,0

000

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

физической

культурой и

спортом,

волонтерской

деятельностью.

Реализация

указанных

мероприятий у

граждан старшего

поколения

способствует

укреплению

здоровья,

увеличению

периода активного

долголетия и

продолжительност

и здоровой жизни.

1.2

Введены в

эксплуатацию

объекты капитального

строительства для

размещения граждан

в стационарных

организациях

социального

Единиц

а

- - - - -

К 2030 году в

Красноярском крае

будет завершено

строительство

объекта "Жилой

корпус на 100 мест

краевого

государственного

бюджетного

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

0,0000 2024

- 1,0

000

- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обслуживания в

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

учреждения

социального

обслуживания

"Пансионат для

граждан пожилого

возраста и

инвалидов

"Солнечный".

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1.3

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получили услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

Челове

к

- - - - -

К 2027 году охват

граждан услугами

в рамках

долговременного

ухода в

Красноярском крае

составит 618

человек.

В систему

долговременного

ухода включены

граждане пожилого

возраста инвалиды,

которые не

способны

полностью или

частично

осуществлять

самообслуживание,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

522,0000 2024

533

,00

00

-- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

самостоятельно

передвигаться,

обеспечивать свои

основные

жизненные

потребности

(далее - граждане).

Приоритетное

право имеют

инвалиды и

участники Великой

Отечественной

войны. Гражданам

в соответствии с

уровнем

нуждаемости в

уходе

предоставляются

социальные услуги

по уходу,

направленные на

поддержку их

состояния

здоровья, питания,

личной гигиены,

мобильности,

социального

функционирования
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

. Объем услуг по

уходу варьируется

от 14 до 28 часов в

неделю и зависит

от индивидуальной

потребности

гражданина в

таком уходе.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей0

Введены в эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в стационарных

организациях социального обслуживания

в субъектах Российской Федерации

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного ухода

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Красноярский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2025 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания

активного образа жизни пожилых людей

1.1. Введены в эксплуатацию объекты

капитального строительства для

размещения граждан в стационарных

организациях социального

обслуживания в субъектах Российской

Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-

0,000,000,000,000,00

1.2. Граждане старше трудоспособного

возраста и инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного ухода

27 763,81 57 157,30 87 426,99 119 638,1

4

145 727,3

1

173 521,8

0

-

332 869,2

9

305 764,7

8

270 735,3

4

238 339,7

3

207 661,8

7

ИТОГО:

27 763,81 57 157,30 87 426,99 119 638,1

4

145 727,3

1

173 521,8

0

0,00

332 869,2

9

305 764,7

8

270 735,3

4

238 339,7

3

207 661,8

7
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7. Дополнительная информация

Региональный проект «Старшее поколение (Красноярский край)» носит межведомственный характер и предусматривает результаты, направленные на

создание условий для качественной жизни граждан пожилого возраста, обеспечения им доступной среды, самореализации людей старшего возраста,

мотивации их к ведению здорового, активного образа жизни. Проект поможет не только повысить качество и продлить годы жизни данной категории

граждан, но и сделает ее продуктивнее.

Региональный проект предусматривает вовлечение граждан пожилого возраста в культурную жизнь общества, сохранение социальной и интеллектуальной

активности людей пожилого возраста посредством организации просветительских и учебных занятий в краевом народном университете «Активное

долголетие».

В 2025 году продолжена работа по внедрению в крае системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в

уходе. В соответствии с уточненными подходами Минтруда России общая численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в

социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, составляет 533 человека.

Реализация вышеуказанных мероприятий создаст благоприятные экономические и социальные условия, не только обеспечивающие, но и способствующие

повышению уровня и качества жизни граждан пожилого возраста.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Красноярский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

К 2030 году обеспечен охват старшего поколения семьи долговременным уходом из числа нуждающихся и созданы условия для поддержания активного

образа жизни пожилых людей

1.1

Результат "Разработаны и

реализованы региональные

программы "Активное

долголетие""

Распоряжением

Правительства

Красноярского края от

18.12.2024 № 1088-р

утверждена программа

Красноярского края

"Сибирское активное

долголетие" на 2025-2030

годы.

Мероприятия программы

включают образовательные

проекты, культурно-

досуговые мероприятия,

творческие программы,

занятиях физической

культурой и спортом,

волонтерской

деятельностью. Реализация

указанных мероприятий у

граждан старшего

поколения способствует

укреплению здоровья,

Богданов Д.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

увеличению периода

активного долголетия и

продолжительности

здоровой жизни.

1.1.1

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

февраль"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

-

1.1.2

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

апрель"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

-

1.1.3

Контрольная точка "Подготовлен Отчет о реализации

-

Кочева О.Н.

10.07.2025

Взаимо Взаимо Государствен-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

июнь"

программы "Сибирское

активное долголетие"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

1.1.4

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

август"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.09.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

-

1.1.5

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

октябрь"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

1.1.6

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за 2025 год"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие" за

2025 год

-

Кочева О.Н.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

-

1.1.7

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

февраль"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.03.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

апрель"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.05.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

-

1.1.9

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

июнь"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.07.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

-

1.1.10

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

август"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.09.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

1.1.11

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

октябрь"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.11.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

-

1.1.12

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за 2026 год"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует их данных»

(ГИС ЦАП)

1.1.13

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

февраль"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.03.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

-

1.1.14

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

апрель"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.05.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

-

1.1.15

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.07.2027

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

июнь" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

1.1.16

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

август"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.09.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

-

1.1.17

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

октябрь"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.11.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

1.1.18

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за 2027 год"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

30.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

-

1.1.19

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

февраль"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.03.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

-

1.1.20

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

Отчет о реализации

программы "Сибирское

-

Кочева О.Н.

10.05.2028

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы за период январь-

апрель"

активное долголетие"иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

1.1.21

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

июнь"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.07.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

-

1.1.22

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

август"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.09.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

-



23

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

1.1.23

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

октябрь"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.11.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

-

1.1.24

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за 2028 год"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

30.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.25

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

февраль"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.03.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

-

1.1.26

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

апрель"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.05.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

-

1.1.27

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

июнь"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.07.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

1.1.28

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

август"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.09.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

-

1.1.29

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

октябрь"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.11.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

-



26

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует их данных»

(ГИС ЦАП)

1.1.30

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за 2029 год"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

30.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

-

1.1.31

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

февраль"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.03.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

-

1.1.32

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.05.2030

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Государствен

ная

информацион

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

апрель" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

1.1.33

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

июнь"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.07.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

-

1.1.34

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

август"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.09.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

1.1.35

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за период январь-

октябрь"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

10.11.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

-

1.1.36

Контрольная точка "Подготовлен

отчет о реализации региональной

программы за 2030 год"

Отчет о реализации

программы "Сибирское

активное долголетие"

-

Кочева О.Н.

30.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

«Цифровая

аналитическа

я платформа

предоставлен

ия

статистическ

их данных»

(ГИС ЦАП)

-

1.2

Результат "Введены в

эксплуатацию объекты

К 2030 году в Красноярском

крае будет завершено

Шестопалов

Ю.В.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ая отчетность

Нет



29

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

капитального строительства для

размещения граждан в

стационарных организациях

социального обслуживания в

субъектах Российской

Федерации"

строительство объекта

"Жилой корпус на 100 мест

краевого государственного

бюджетного учреждения

социального обслуживания

"Пансионат для граждан

пожилого возраста и

инвалидов "Солнечный".

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

министерства

социальной

политики

Красноярског

о края

1.2.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

заключение по результатам

государственных экспертиз

-

Шестопалов

Ю.В.

27.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 Ведомственн

ая отчетность

министерства

строительств

а

Красноярског

о края, КГКУ

«Управление

капитального

строительств

а»

-

1.2.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Распоряжение департамента

градостроительства

администрации города

Красноярска

-

Шестопалов

Ю.В.

01.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая отчетность

министерства

строительств

а

Красноярског

о края, КГКУ

«Управление

капитального

строительств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует а»

1.2.3

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

строительства, %"

Справка о технической

готовности объекта

-

Кривошеева

А.А.

20.09.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

строительств

а

Красноярског

о края,

министерство

социальной

политики

Красноярског

о края, КГКУ

«Управление

капитального

строительств

а»

-

1.2.4

Контрольная точка "Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Распоряжение

администрации г.

Красноярска

-

Кривошеева

А.А.

20.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Администрац

ия г.

Красноярска

-

1.2.5

Контрольная точка

"Государственная регистрация

Прочий тип документа

выписка из ЕГРН

-

Кривошеева

А.А.

30.12.2030

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Управление

Росреестра по

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

права на объект недвижимого

имущества произведена"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Красноярско

му краю

1.2.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

ссылка с официального

сайта Единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Кривошеева

А.А.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-

1.2.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

ссылка с официального

сайта Единой

информационной системы в

сфере закупок

-

Кривошеева

А.А.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Официальны

й сайт

Единой

информацион

ной системы

в сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт выполненных работ,

оказанных услуг

-

Кривошеева

А.А.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

строительств

а

Красноярског

о края,

министерство

социальной

политики

Красноярског

о края, КГКУ

«Управление

капитального

строительств

а»

-

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт выполненных работ,

оказанных услуг

-

Кривошеева

А.А.

31.12.2030

05 07 Министерств

о

строительств

а

Красноярског

о края,

министерство

социальной

политики

Красноярског

о края, КГКУ

«Управление

капитального

строительств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

а»

1.2.10

Контрольная точка "Принято

обязательство (%)"

Отчет О принятых

обязательствах

-

Шестопалов

Ю.В.

31.12.2030

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

строительств

а

Красноярског

о края,

министерство

социальной

политики

Красноярског

о края, КГКУ

«Управление

капитального

строительств

а»

-

1.3

Результат "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получили услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

К 2027 году охват граждан

услугами в рамках

долговременного ухода в

Красноярском крае составит

618 человек.

В систему долговременного

ухода включены граждане

пожилого возраста

инвалиды, которые не

способны полностью или

частично осуществлять

самообслуживание,

самостоятельно

передвигаться,

Чернышева

О.Н.

01.01.2025 30.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

социальной

политики

Красноярског

о края

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечивать свои

основные жизненные

потребности (далее -

граждане). Приоритетное

право имеют инвалиды и

участники Великой

Отечественной войны.

Гражданам в соответствии с

уровнем нуждаемости в

уходе предоставляются

социальные услуги по

уходу, направленные на

поддержку их состояния

здоровья, питания, личной

гигиены, мобильности,

социального

функционирования. Объем

услуг по уходу варьируется

от 14 до 28 часов в неделю

и зависит от

индивидуальной

потребности гражданина в

таком уходе.

1.3.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.03.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ая отчетность

министерства

социальной

политики

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.05.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

социальной

политики

Красноярског

о края

-

1.3.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.07.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

социальной

политики

Красноярског

о края

-

1.3.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.09.2025

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ая отчетность

министерства

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

долговременного ухода" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

социальной

политики

Красноярског

о края

1.3.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

социальной

политики

Красноярског

о края

-

1.3.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

социальной

политики

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.03.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

социальной

политики

Красноярског

о края

-

1.3.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.05.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

социальной

политики

Красноярског

о края

-

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.07.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ая отчетность

министерства

социальной

политики

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.09.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

социальной

политики

Красноярског

о края

-

1.3.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.11.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

социальной

политики

Красноярског

о края

-

1.3.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Ведомственн

ая отчетность

министерства

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

долговременного ухода" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

социальной

политики

Красноярског

о края

1.3.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.03.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

социальной

политики

Красноярског

о края

-

1.3.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.05.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

социальной

политики

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.07.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

социальной

политики

Красноярског

о края

-

1.3.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.09.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

социальной

политики

Красноярског

о края

-

1.3.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

10.11.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Ведомственн

ая отчетность

министерства

социальной

политики

Красноярског

о края

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Проведен

мониторинг предоставления

услуг в рамках системы

долговременного ухода"

Отчет о предоставлении

услуг в рамках системы

долговременного ухода

-

Кочева О.Н.

30.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая отчетность

министерства

социальной

политики

Красноярског

о края

-



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан старшего

поколения, вовлеченных

в региональные

программы «Активное

долголетие»",

Влияние на достижение 

(процентов)

"Доля пожилых граждан и

инвалидов, получающих

долговременный уход, от

общего числа

нуждающихся в таком

уходе граждан",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Разработаны и реализованы региональные программы "Активное

долголетие"

0 95 0,00 95

2.Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили

услуги в рамках системы долговременного ухода

0 0,00 95 95

3.Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для

размещения граждан в стационарных организациях социального

обслуживания в субъектах Российской Федерации

0 0,00 15 15

4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей

регионального проекта

0 95 110 205

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Старшее поколение (Красноярский край)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пастухова И. Л. Министр социальной

политики Красноярского края

Верещагин С. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Богданов Д. В. Заместитель министра

социальной политики

Красноярского края

Пастухова И. Л. 5

Разработаны и реализованы региональные программы "Активное долголетие"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Богданов Д. В. Заместитель министра

социальной политики

Красноярского края

Пастухова И. Л. 5

4 Участник регионального

проекта

Кочева О. Н. Начальник отдела Чернышева О. Н. 5

Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания в

субъектах Российской Федерации

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шестопалов Ю. В. Заместитель министра Заскалько М. Ю. 5

6 Участник регионального

проекта

Кривошеева А. А. Начальник отдела по вопросам

капитальных вложений

министерства социальной

политики Красноярского края

Чернышева О. Н. 5

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чернышева О. Н. Первый заместитель министра Пастухова И. Л. 5

8 Участник регионального

проекта

Кочева О. Н. Начальник отдела Чернышева О. Н. 5


